
GØRLEV AFD. 4 
NYHEDSBREV, MARTS 2022

Der er i løbet af de seneste måneder 
udarbejdet og besluttet en ny udbudsstrategi 
for renoveringsprojektet. 

Oprindeligt blev projektet udbudt i en 
totalentreprise, men på baggrund af den 
aktuelle situation i byggebranchen med stor 
aktivitet og høje priser, har boligselskabet, 
efter anbefaling fra Kuben Management, valgt 
at projektet i stedet skal genudbydes som en 
fag- eller hovedentreprise. 

I en fag- eller hovedentreprise tilknyttes en 
totalrådgiver (arkitekt og ingeniør), der skal 
færdigprojektere (tegne og beskrive projektet 
i detaljer) inden projektet udbydes til 
entreprenørerne. Det betyder, at det 
eksisterende udbudsmateriale skal udbygges 
og detaljeres yderligere, ligesom der i første 
omgang skal findes en ny totalrådgiver til 
dette arbejde. Det er nødvendigt at 
gennemføre et udbud af totalrådgiveropgaven 
for at overholde udbudsloven. 

Rådgiverudbuddet vil blive afholdt frem mod 

sommerferien og vi forventer at kunne indgå 
kontrakt med den nye rådgiver i august 2022.

Den kommende rådgiver skal udover at 
forestå projekteringen og senere 
byggeledelsen også være med til at kvalificere 
beslutningen om fag- eller hovedentreprise. 

Forventningen er pt., at entrepriseudbuddet 
kan gennemføres primo 2023. 

Selvom det er drøn ærgerligt med denne 
projektforsinkelse, kan vi håbe at tiden 
arbejder for os, og at markedet til den tid vil 
være mere gunstigt ift. entreprenørpriser. 

Foreløbig tidsplan
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Tidspunkt Aktivitet

Forår 2022 Rådgiverudbud

Efterår 2022 Projektering

Primo 2023 Entrepriseudbud

Sommer 2023 Godkendelse af skema B

Sensommer 2023 Byggestart 


