



# GØRLEV AFD. 4

## NYHEDSBREV, SEPTEMBER 2021

### KÆRE BEBOERE

Her følger en status på helhedsplanen.

Udbudsmaterialet blev udsendt i slutningen af marts 2021 og i maj blev fire totalentreprenørteams udvalgt til at give tilbud på renoveringsprojektet.

Entreprenørerne havde deadline for deres indledende tilbud d. 1. juli 2021.

Kun én entreprenør valgte at afgive tilbud og entreprenørens pris ligger desværre væsentligt over vores budget.

Markedet er for tiden udfordret af stigende materialepriser og travlhed i byggebranchen og vi oplever generelt, at de priser vi får ind på andre renoveringsprojekter er højere end budgetallene.

Vi har hen over sommeren været i dialog med entreprenøren og han er blevet bedt om at give et revideret tilbud med frist d. 29. september 2021.

Herefter er vi klogere på, om det er muligt at gennemføre projektet med den bydende entreprenør eller om vi bliver nødt til at udbyde projektet igen.

Et genudbud vil betyde, at der skal udarbejdes et nyt tilpasset udbudsmateriale som entreprenørerne på ny får mulighed for at byde på efter samme proces som for det igangværende udbud.

Vi er ærgerlige over de udfordringer, vi er løbet ind i med projektet, men forsøger på bedste vis at få projektet i mål, med de muligheder vi har at arbejde med i denne fase.

I vil få information om den videre proces og tidsplan, når vi ved mere om dette.